

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL O DE MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	GEC-FT-82-V1
		PÁGINA	1 de 1

ACTA No. 1

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO CO1.PCCNTR.6761800	TIPO DE CONTRATO (ARRENDAMIENTO /SERVICIO /OBRA /COMPRA/ CONSULTORÍA/ SUMINISTRO) PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATISTA: NIT: 19.358.214	MARCO ANTONIO SÁNCHEZ RINCÓN		
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEL ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.		FECHA DE INICIO: 16/09/2024	
PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES Y 10 DÍAS		VALOR DEL CONTRATO: \$10.666.667,00	
FECHA DE TERMINACIÓN: 20/12/2024			
NOMBRE DEL INTERVENTOR: N/A		NOMBRE DEL SUPERVISOR: ADRIANA PABÓN CASTRO	


MOTIVOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	
Exponer la justificación dada por el contratista y en la que no puede constituirse en un incumplimiento	
Teniendo en cuenta que el contrato CO1.PCCNTR.6761800 se inició el 16 de septiembre de 2024, el pazo de ejecución es hasta el 20 de diciembre de 2024, por lo que el plazo es: TRES (3) MESES Y CINCO (05) DÍAS y no como quedo consignado en el contrato: CLAUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS en todo caso sin exceder el 20 de diciembre de 2024 contados a partir del perfeccionamiento del contrato y del inicio de ejecución, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. Se hace necesario realizar la terminación anticipada por mutuo acuerdo a partir del 20 de diciembre de 2024. Así las cosas, constituido el contrato este puede terminarse de manera normal o anormal debido a diversas causas a saber: (i) por mutuo consentimiento, denominada también resciliación o mutuo disenso; (ii) por causas atribuibles a los contratantes: incumplimiento grave de la administración que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones del contratista, o incumplimiento grave del contratista que implica caducidad; (iii) por causas legales o contractuales; muerte del contratista, resolución, extinción del plazo, nulidad del contrato (absoluta o relativa), o terminación unilateral. Es de tener en cuenta que de acuerdo la respuesta con el principio de la Autonomía de la Voluntad, las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. Por lo anterior, los contratistas no están llamados a realizar lo imposible, y en caso de presentarse una contingencia que afecte tanto el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y los fines que este conlleva, permite que las partes dar por terminado el contrato de Mutuo Acuerdo. En este orden de ideas, el balance del contrato es el siguiente:	

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN Descripción del avance
1. Desarrollar las clases de Artes Plásticas en la Escuela de Formación Artística y Cultural de Chía. 2. Acompañar las actividades que sean desarrolladas por el grupo representativo asignado por el supervisor del contrato. 3. Preparar las actividades a ejecutar en las clases programadas para el área de Artes Plásticas, de acuerdo con el cronograma establecido por el supervisor. 4. Desarrollar las actividades teórico-prácticas desde actuaciones iniciales, desarrollo y ejecución de procesos de formación dirigido a los estudiantes del área de Artes Plásticas de la EFAC. 5. Verificar la asistencia de los inscritos en el programa de formación a través de los medios establecidos por la Dirección de Cultura. 6. Adelantar el proceso de inscripción y convocatoria de los estudiantes del área de Artes Plásticas. 7. Realizar la proyección de reportes académicos del área de Artes Plásticas de la EFAC. 8. Brindar apoyo en la alimentación de bases de datos y listados identificando los diferentes grupos poblacionales conforme a los lineamientos impartidos por el supervisor. 9. Asistir en la organización logística, operativa de eventos, festivales, concursos, encuentros, reuniones, y comités que adelante la Dirección de Cultura.	Las actividades fueron ejecutadas por la contratista conforme a lo establecido en cada una de las obligaciones Ubicación Evidencia: SECOP: Existe evidencia de soportes publicados Las actividades fueron ejecutadas por el contratista conforme a lo establecido en cada una de las obligaciones.

Balance Económico del contrato a la fecha:

	DESCRIPCIÓN	A.	VALOR CONTRATADO	B.	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	A1	\$10.666.667	B1	\$10.133.333
2	VALOR DE ADICIONES.	A2	N/A	B2	N/A
3	VALOR EJECUTADO (B1+B2).			B3	\$10.133.333
4	VALOR YA PAGADO AL CONTRATISTA			B4	\$9.600.000
5	VALOR NO EJECUTADO. A3 = (A1+A2) - (B3)	A3	\$533.337		
6	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. (B3-B4)			B5	\$533.330
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO.	A4	\$533.337		

Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto y advirtiendo que existe concepto favorable por parte del supervisor del contrato para terminar el contrato por mutuo acuerdo, las partes acuerdan terminar el contrato por mutuo acuerdo y de forma anticipada; con el pago del saldo a favor del contratista las partes certifican estar a paz y salvo por todo concepto y el saldo a favor del Municipio debe ser liberado del Registro Presupuestal. Para efectos legales, se firma en el Municipio de Chía a los Veinte (20) días del mes de diciembre de 2024

SUPERVISOR	CONTRATISTA
 NOMBRE ADRIANA PABÓN CASTRO CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO	 NOMBRE MARCO ANTONIO SÁNCHEZ RINCÓN IDENTIFICACIÓN 19.358.214

SECRETARIO DE DESPACHO	
NOMBRE	
IDENTIFICACIÓN	FIRMA