

ACTA DE (SUSPENSION No 2)  
(Acta No. 03)

|                            |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO                   | No. CO1.PCCNTR.6912356                                                                                                                                                      |
| TIPO DE CONTRATO:          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN                                                                                                                               |
| OBJETO                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO PAR LA DEFENSA Y CONTROL DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO POR VENTAS FORMALES E INFORMALES. |
| CONTRATISTA                | YOHANA MARCELA USECHE BARRERO                                                                                                                                               |
| NIT                        | 52.236.288                                                                                                                                                                  |
| SUPERVISOR                 | MAURICIO RAMÍREZ SALGADO                                                                                                                                                    |
| FECHA DE INICIO            | (18 DE OCTUBRE DE 2024)                                                                                                                                                     |
| VALOR DELCONTRATO          | \$8.266.667.                                                                                                                                                                |
| ADICION(ES)                | NINGUNA                                                                                                                                                                     |
| PLAZO DE EJECUCION         | DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                    |
| PRORROGA (S)               | NINGUNA                                                                                                                                                                     |
| Acta 1 FECHA DE SUSPENSIÓN | 14-11-2024                                                                                                                                                                  |
| Acta 2 FECHA DE REINICIO   | 22-11-2024                                                                                                                                                                  |
| Acta 3 FECHA DE SUSPENSION | 22-11/2024                                                                                                                                                                  |
| FECHA DE REINICIO          | 03 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                     |
| FECHA DE TERMINACION       | 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                     |

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. CO1.PCCNTR.6912356, YOHANA MARCELA USECHE BARERO, en su calidad de contratista y MAURICIO RAMÍREZ SALGADO, en calidad de Supervisor del contrato.

Teniendo en cuenta que el contrato se suspendió por primera vez el 14 de noviembre de 2024 por el lapso de (8) días, y se reinició el 22 de noviembre de 2024, sin embargo, se hace necesario mantener la suspensión del mismo mientras se viabiliza la cesión a un tercero ante la imposibilidad del contratista para continuar con la ejecución.

Con la presente Acta de suspensión dejamos constancia de las circunstancias ajenas a la voluntad del contratista y del Municipio, de fuerza mayor o caso fortuito que impiden inequívocamente la continuación del desarrollo normal del objeto contractual, debidamente sustentadas según la siguiente descripción:

CONCEPTO TECNICO Y ECONOMICO DE LA INTERVENTORIA/ SUPERVISOR DEL CONTRATO:


Teniendo en cuenta la necesidad de realizar la cesión del contrato por el término que resta de ejecución

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Balance económico a la fecha:            |                                                  |
| valor del contrato                       | \$8.266.667.                                     |
| adicion(es)                              | ninguna                                          |
| valor ejecutado a la fecha               | \$2.686.666                                      |
| plazo de ejecución a la fecha:           | 34 días                                          |
| prorroga (s)                             | ninguna                                          |
| Plazo pendiente por ejecutar a la fecha: | 28 días sin exceder del 31 de diciembre de 2024. |

|                                                                                   |                                                                   |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN</b>                            |                |               |
|                                                                                   | <b>FORMATO ACTA DE (SUSPENSION – AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN)</b> | <b>CÓDIGO</b>  | GEC-FT-55-V2  |
|                                                                                   |                                                                   | <b>PAGINAS</b> | Página 2 de 2 |

El contratista, libre y espontáneamente renuncia expresamente, en el momento de solicitar la suspensión del contrato, a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por: lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por interrupción de secuencia constructiva; desequilibrio económico por stand by de equipos y maquinarias, desequilibrio económico por disponibilidad de personal, equipos y maquinaria; desequilibrio económico por mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de maquinaria, equipo o personal y desequilibrio económico por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos asignados al contrato.

Para constancia, se firma la presente Acta en original por los que en ella intervienen, a los veintidós (22) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2.024)

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <hr/> YOHANA MARCELA USECHE BARRERO<br>Contratista                                | <hr/> MAURICIO RAMIREZ SALGADO<br>Supervisor                                       |