

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 5

FECHA DEL INFORME 25 - 10 - 2024.....

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE SOCIAL Y PRODUCTIVO.....	
		SECTOR SALUD Y PROTECCION SOCIAL.....	
		PROGRAMA SALUD PUBLICA.....	
		REALIZAR ANUALMENTE DOS (2) SEGUIIMIENTOS A LAS IPS EN LOS PROCESOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS RUTAS DE ATENCION INTEGRAL, VERIFICANDO LOS PROTOOLOS DE BIOSEGURDAD PRESENTADORES DE SALUD MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 Y OTROS EVENTOS EMERGENTES DE	
		META INTERÉS EN SALUD PUBLICA.....	
		FORTALECIMIENTO, GESTION, PROMOCION, PREVENCION, GESTION DEL RIESGO Y VIGILANCIA DE LAS SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CHIA.....	
		NOMBRE DEL PROYETO PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CHIA.....	
		CÓDIGO BPPIN 2020251750082.....	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
TIPO DE CONTRATO		INTERADMINISTRATIVO				CONTRATO No.		C01.PCCNTR.6384303					
CONTRATISTA		E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA											
PLAZO DE EJECUCIÓN		7 MESES											
FECHA DE CONTRATO		29/05/2024		FECHA DE INICIO		31/05/2024		FECHA TERMINACIÓN		30/12/2024			
PRORROGA		FECHA		XXXXX		TIEMPO		XXXXXX		FECHA TERMINACIÓN		XXXXXX	
SUSPENSIÓN		FECHA		XXXXX		TIEMPO		XXXXXX		FECHA TERMINACIÓN		XXXXXX	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		XXXXXX		EN LETRAS		XXXXXX							
ADICIÓN		FECHA		XXXXX		VALOR		XXXXXX		VALOR FINAL		XXXXXX	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	25/10/2024	SOPORTES	Kardex, Cronograma de agendamiento mes de Junio, Evidencia fotográfica, Consentimientos informados, Copias de certificados de discapacidad emitidos en el mes de junio.
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO	% ALCANZADO	OBSERVACIONES
Realizar 395 valoraciones y expedición de certificaciones de discapacidad, de las cuales se requiere 385 valoraciones institucionales y 10 valoraciones domiciliarias, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1239 de 2022, y demás normatividad que adicione modifique o sustituya y de acuerdo a las directrices impartidas por el supervisor del contrato.	100%	56%	Producto: Para el segundo del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2024 se realizan 89 valoraciones presenciales con un valor de \$160.527 c/u.
Realizar segunda valoración de ser necesario y según la demanda de la población usuaria, previa solicitud de la supervisora del contrato, con equipo multidisciplinario diferente que cuente con los mismos requisitos solicitados en las especificaciones técnicas del estudio previo, por consiguiente se realizará verificación por parte del supervisor. Del 01 de junio al 30 de junio no se solicitaron segundas valoraciones.	100%	56%	Producto: Del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2024 no se solicitaron segundas valoraciones por parte de los pacientes y/o familiares
Contar con un equipo multidisciplinario conformado por profesionales registrados en el Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1239 de 2022 y demás normatividad que adicione modifique o sustituya y en las especificaciones técnicas del estudio previo	100%	56%	Producto: Desde la ESE Hospital San Antonio Chía, se Contó con dos equipos multidisciplinarios en salud para las certificaciones de discapacidad conformados de la siguiente manera: Un Médico, una Psicóloga y una Optómetra, el segundo grupo por un médico, una Psicóloga y una enfermera jefe. Adicional se contó con una trabajadora social de apoyo.
Disponer de agendas abiertas para la Asignación de citas con el equipo Multidisciplinario de salud.	100%	56%	Producto: Se realizó un cronograma agendamiento por semanas.
Permitir que en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con apoyos y ajustes razonables, acordes con las necesidades de cada solicitante definidas por el médico tratante.	100%	56%	Producto: Para el mes de septiembre no se requirió de ajuste razonable o intérprete de lenguaje de señas.
Reportar y actualizar los usuarios institucionales que ingresaran a los sistemas de información, mediante la Plataforma PISIS de este Ministerio, en representación de su entidad.	100%	56%	Producto: Se actualizaron los datos requeridos por el Ministerio.
Disponer de la infraestructura técnica, tecnológica y administrativa requerida para el reporte de la información resultante del procedimiento de certificación de discapacidad RLCPD.	100%	56%	Producto: Se cuenta con la capacidad instalada en Infraestructura necesaria con dos consultorios sin restricciones de acceso en el primer piso.
Entregar copia del certificado cuando la personas con discapacidad o excepcionalmente su representante lo requiera.	100%	56%	Producto: Durante el periodo de agosto se entregó un original del certificado de Discapacidad a cada usuario valorado
Direccionar a la persona con discapacidad hacia la Secretaría de Salud o la entidad que haga sus veces, para el suministro de la información relacionada con los usos del certificado de discapacidad.	100%	56%	Producto: Se brinda información a cada una de las personas certificadas y a los familiares el resultado del certificado y se direcciona a la Secretaria de Salud con el fin de conocer sus usos y

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 5



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	6 de 5

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.6384303	CONTRATISTA	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA	
FECHA DE CONTRATO	29/05/2024	NIT / CC	899999156	TELÉFONO PBX (601) 5140707
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA VALORACIÓN Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA CON ALGÚN TIPO DEDISCAPACIDAD.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
264333568	DE	BANCO DE BOGOTÁ	DEL	01/09/2024	AL 30/09/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2302081903202 025750082016. 2.3.2.02.009	71102	\$ 28.983.665	\$ 14.286.903	\$14.696.662
2302081903202 025750082016. 2.3.2.02.02.009	1101	\$ 5.000.000.00	\$ 00.00	\$ 5.000.000.00
TOTAL: \$ 19.696.662				

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.		
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	VALOR PAGADO
31185584	SEPTIEMBRE 2024	\$ 44.604.300

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERÍODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS .. 25... DÍAS DEL MES ..OCTUBRE..... DEL AÑO 2024	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuesta a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.638433	CONTRATISTA	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA		
FECHA DE CONTRATO	29/05/2024	NIT / CC	899999156	TELÉFONO	PBX (601) 5140707
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA VALORACIÓN Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD.				
FECHA DE EVALUACIÓN	25/10/2024	PERIODO EVALUADO DEL	01/09/2024	AL	30/09/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	22
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	20
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
	PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES _____					
N/A					

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.