

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DEL INFORME 11/09/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE HASTA
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☒		INVERSIÓN ☐	
		EJE	
		SECTOR	
		PROGRAMA	
		META	
		NOMBRE DEL PROYECTO	
		CÓDIGO BPPIN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE SERVICIOS				CONTRATO No.	
						CO1.PCCNTR.6478635	
CONTRATISTA		E S M LOGISTICA SAS – Representante legal SAHID ALHEJ OSPINA GONZALEZ c.c. 1.144.070.412					
PLAZO DE EJECUCIÓN		Ocho (8) Meses					
FECHA DE CONTRATO		04/07/2024		FECHA DE INICIO		11/07/2024	
				FECHA TERMINACIÓN		31/12/2024	
PRORROGA		FECHA		N/A		TIEMPO	
						N/A	
FECHA TERMINACIÓN				FECHA TERMINACIÓN		N/A	
SUSPENSIÓN		FECHA		N/A		TIEMPO	
						N/A	
FECHA TERMINACIÓN				FECHA TERMINACIÓN		N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 58.000.000		EN LETRAS		CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE	
ADICIÓN		FECHA		N/A		VALOR	
						N/A	
VALOR FINAL				VALOR FINAL		N/A	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	11/09/2024	SOPORTES	Factura de los servicios realizados
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% TIEMPO	OBSERVACIONES
1) Constituir, tramitar y mantener vigentes las garantías exigidas por el Municipio, y allegarlas para su respectiva aprobación a través de la oficina de contratación.	16,63%	16,76%	A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución temporal se encuentra en el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la obligación contractual
2) Realizar la entregar real y material de los elementos contratados dentro de los términos y condiciones requeridos por el Municipio.	16,63%	16,76%	A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución temporal se encuentra en el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la obligación contractual
3) Realizar la instalación de los elementos que se requieren conforme a las especificaciones técnicas tales como software para el control y seguimiento de los envíos, plugins o extensiones que se requieran para el soporte y trazabilidad de la verificación de la entrega del envío masivo.	16,63%	16,76%	A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución temporal se encuentra en el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la obligación contractual
4) Tener un registro individual de cada envío con un número único de identificación para su respectivo seguimiento	16,63%	16,76%	A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución temporal se encuentra en el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la obligación contractual
5) Prestar el servicio de recolección diaria de la correspondencia masiva y demás objetos	16,63%	16,76%	A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución temporal se encuentra en

INFORME DE SUPERVISIÓN			
postales que entregue la entidad desde el Punto de Atención al Ciudadano y Orientación PACO- en el horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.			el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la obligación contractual
6) Expedir un recibo o planilla de admisión o guía, por cada cantidad de envíos masivos, el cual debe constar: (Número de identificación del envío, fecha y hora de admisión, peso del envío en gramos (dependiendo del caso), nombre y dirección completa del remitente y destinatario, fecha y hora de entrega)	16,63%	16,76%	A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución temporal se encuentra en el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la obligación contractual
7) Cursar todo envío de mensajería masiva con una copia del recibo de admisión o guía, adherido al envío.	16,63%	16,76%	A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución temporal se encuentra en el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la obligación contractual
8) Prestar el servicio de entrega en condiciones normales con los tiempos de entrega señalados en la propuesta presentada	16,63%	16,76%	A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución temporal se encuentra en el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la obligación contractual
9) Realizar la prestación del servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas.	16,63%	16,76%	A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución temporal se encuentra en el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la obligación contractual
10) Devolver debidamente revisada, firmada y sellada la primera copia de la planilla de imposición de los envíos.	16,63%	16,76%	A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución temporal se encuentra en el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la obligación contractual
11) Impartir instrucciones y orientar a los funcionarios de la Alcaldía sobre la forma de cumplir los procedimientos postales, en cuanto tiene que ver con acondicionamiento (embalaje) dimensiones, rotulación del destinatario, remitentes y límites de pesos y prohibiciones.	16,63%	16,76%	A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución temporal se encuentra en el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la obligación contractual
12) Transportar y entregar la correspondencia masiva en el Municipio de Chía, en el departamento de Cundinamarca y/o el resto del país, acreditando el servicio con una guía que certifique el servicio prestado, donde conste fecha y hora de entrega y firma e identificación de quien recibe.	16,63%	16,76%	A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución temporal se encuentra en el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la obligación contractual
13) Cumplir con los tiempos señalados en la propuesta presentada para la entrega de correspondencia, en servicio rural, urbano, regional y nacional a cualquier lugar del país.	16,63%	16,76%	A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución temporal se encuentra en el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la obligación contractual
14) Realizar las respectivas devoluciones a la Alcaldía Municipal de Chía en el punto PACO, de la correspondencia que no haya podido ser entregada a su respectivo destinatario, indicando las causales de devolución, al igual que la digitalización y publicación de la guía individual de cada envío en la en la página web del contratista, en un tiempo no superior al que tomó la entrega, una vez se hayan agotado los intentos de entrega y no ser declarados en rezago, teniendo en cuenta que todos los envíos impuestos por la Alcaldía Municipal de Chía, sin excepción alguna, salen de la Entidad plenamente identificados.	16,63%	16,76%	A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución temporal se encuentra en el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la obligación contractual
15) Responder por la pérdida, extravíos y reclamaciones que se presenten en relación con los envíos de correspondencia y demás objetos postales de acuerdo con las reglamentaciones postales vigentes.	16,63%	16,76%	A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución temporal se encuentra en el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la obligación contractual
16) Informar a la entidad en caso de pérdida o extravío de envíos postales, durante el día de ocurrencia o más a tardar el día siguiente.	16,63%	16,76%	A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución temporal se encuentra en el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			obligación contractual
17) Designar un responsable idóneo y capacitado para llevar el control de la correcta prestación del servicio, que tendrá contacto permanente con el supervisor del contrato para garantizar la ejecución del mismo.	16,63%	16,76%	A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado mientras que la ejecución temporal se encuentra en el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la obligación contractual
18) Emplear personal debidamente capacitado con condiciones físicas para el ejercicio de la función; con su respectiva dotación.	16,63%	16,76%	A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución temporal se encuentra en el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la obligación contractual
19) Asumir los costos y disponer de los medios para realizar la entrega de los elementos contratados.	16,63%	16,76%	A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución temporal se encuentra en el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la obligación contractual
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	1. Ejecución financiera: Este porcentaje refleja cuánto se ha desembolsado del presupuesto total en relación con el monto total del contrato.		
	2. Ejecución en tiempo: Este porcentaje refleja cuánto tiempo ha transcurrido en relación con el tiempo pactado contractualmente.		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO		SI ☒	NO ☐
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A		

VALOR INICIAL			\$ 58.000.000				
VALOR ADICIÓN			N/A				
VALOR TOTAL			\$ 58.000.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	8	\$ 9.648.150			16.63%	
2	DE	8	N/A			0%	
3	DE	8	N/A			0%	
4	DE	8	N/A			0%	
5	DE	8	N/A			0%	
6	DE	8	N/A			0%	
7	DE	8	N/A			0%	
8	DE	8	N/A			0%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 9.648.150			16.63%	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 48.351.850				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001735		05/07/2024	21212.1.2.02.0 2.006	1101	\$ 58.000.000	\$ 9.648.150	\$ 48.351.850

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	9471469166	Julio/2024	SALUD	\$ 364000
			PENSIÓN	\$ 1456000
			ARL	\$ 197000
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 4

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	02/09/2024	☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI	x	NO	
		☒ REVISOR FISCAL	CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO	
			SENA	SI	x	NO	

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato.	CONTROLADO O MITIGADO	Seguimiento a cambios normativos Trimestral
Cuarentena obligatoria que impida la entrega de los elementos.	CONTROLADO O MITIGADO	Revisiones periódicas
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se formen medidas normativas que impidan el desarrollo del objeto contractual	CONTROLADO O MITIGADO	Seguimiento al hecho generador

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	02	07	2024		X	

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

SUPERVISOR	
NOMBRE	JAIME HUGO DIAZ AVILA
CARGO	Director Técnico
CORREO	Jaime.diaz@chia.gov.co
	FIRMA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6478635	CONTRATISTA	E S M LOGISTICA SAS – Representante legal SAHID ALHEJ OSPINA GONZALEZ c.c. 1.144.070.412		
FECHA DE CONTRATO	04/07/2024	NIT / CC	900.429.481-7	TELÉFONO	3166176209
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES PRODUCIDAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE CHÍA, A NIVEL LOCAL, NIVEL REGIONAL Y NACIONAL, CON PRUEBA Y/O CERTIFICACIÓN DE ENTREGA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1	DE	8	DEL	11/07/2024	AL 10/08/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212.1.2.02.02.006	1101	\$ 58.000.000	\$ 9.648.150	\$ 48.351.850

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
9471469166	julio / 2024	SALUD	364000
		PENSIÓN	1456000
		ARL	197000
		TOTAL	2381000
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☐ EXCELENTE (81 - 100)	☒ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

SUPERVISOR	
NOMBRE	JAIME HUGO DIAZ AVILA
CARGO	Director Centro de Atención al Ciudadano
CORREO	jaime.diaz@chia.gov.co
FIRMA	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6478635	CONTRATISTA	E S M LOGISTICA SAS – Representante legal SAHID ALHEJ OSPINA GONZALEZ c.c. 1.144.070.412		
FECHA DE CONTRATO	04/07/2024	NIT / CC	900.429.481-7	TELÉFONO	3166176209
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES PRODUCIDAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE CHÍA, A NIVEL LOCAL, NIVEL REGIONAL Y NACIONAL, CON PRUEBA Y/O CERTIFICACIÓN DE ENTREGA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	11/09/2024	PERIODO EVALUADO DEL	11/07/2024	AL	10/08/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	10
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	6
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	15
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	15
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
	PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE	

☐ EXCELENTE (81 - 100)	☒ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)
OBSERVACIONES A la fecha, la ejecución financiera del contrato asciende al 16,63% del presupuesto asignado, mientras que la ejecución temporal se encuentra en el 16,76% del tiempo previsto para la finalización del contrato, en este ítem se ha cumplido con la obligación contractual				

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
FIRMA NOMBRE JAIME HUGO DIAZ AVILA CARGO Director Centro de Atención al Ciudadano	FIRMA CÉDULA SAHID ALHEJ OSPINA GONZALEZ c.c. 1.144.070.412 FECHA 11/09/2024