

|                                                                                                                   |                              |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN      |        |              |
|                                                                                                                   | RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | CÓDIGO | GEC-FT-51-V4 |
|                                                                                                                   |                              | PÁGINA | 1 de 1       |

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                 |          |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|------------|
| CONTRATO No.                 | CO1.PCCNTR.6686036                                                                                                                                                                                                                     | CONTRATISTA          | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PINILLA |          |            |
| FECHA DE CONTRATO            | 26/08/2024                                                                                                                                                                                                                             | NIT / CC             | 80.401.444                      | TELÉFONO | 3003083290 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA TIC EN EL SOPORTE, TENDIDO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA DE COMUNICACIONES WAN Y LAN QUE FACILITE EL ACCESO A SERVICIOS DE INTERNET DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD. |                      |                                 |          |            |
| FECHA DE EVALUACIÓN          | 29/10/2024                                                                                                                                                                                                                             | PERIODO EVALUADO DEL | 29/09/2024                      | AL       | 28/10/2024 |

| EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                          |        |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|
| CRITERIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                 | RANGO  |               | PUNTAJE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                          | MÍNIMO | MÁXIMO        | VALOR   |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIEMPO        | Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.                                                       | 9      | 15            | 15      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).                                                 | 1      | 8             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)                                                         | 0      |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SERVICIO      | Entrego la totalidad pactada en el periodo                                                               | 9      | 15            | 15      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Entrego parcialmente lo pactado para el periodo                                                          | 1      | 8             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | No realizo entregas dentro del periodo pactado                                                           | 0      |               |         |
| CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONFORMIDAD   | Cumple con las especificaciones pre establecidas                                                         | 7      | 12            | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones                                                  | 1      | 6             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Rechazo total. No cumple con las especificaciones                                                        | 0      |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FUNCIONALIDAD | No se ha presentado servicio o producto defectuoso                                                       | 7      | 12            | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Parte del servicio o producto contiene defectos.                                                         | 1      | 6             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.                                                      | 0      |               |         |
| OPORTUNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REQUERIMIENTO | No se han presentado requerimientos                                                                      | 14     | 22            | 22      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Los requerimientos fueron atendidos oportunamente                                                        | 5      | 13            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Fue necesario volver a requerir para lograr solución                                                     | 1      | 4             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | No se atendieron los requerimientos presentados.                                                         | 0      |               |         |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EFECTIVIDAD   | Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo | 11     | 20            | 20      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo. | 1      | 10            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista             | 0      |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LEGALES       | No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones                                                    | 1      | 4             | 4       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.                                                     | 0      |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | PUNTAJE MÁXIMO 100                                                                                       |        | TOTAL PUNTAJE |         |
| <div><div><input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)</div><div><input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80)</div><div><input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60)</div><div><input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40)</div><div><input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)</div></div> |               |                                                                                                          |        |               |         |

☒ EXCELENTE (81 - 100)
☐ BUENO (61 - 80)
☐ REGULAR (41 - 60)
☐ DEFICIENTE (21 - 40)
☐ MALO (0 - 20)

OBSERVACIONES Ninguna

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 1 de 5       |

FECHA DEL INFORME 29/10/2024

|                                         |                                            |                                                         |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPECTOS GENERALES                      |                                            |                                                         |                                                                                                                                              |
| TIPO DE INFORME                         | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> | FINAL <input type="checkbox"/>                          | PERIODO DEL INFORME DESDE 29/09/2024 HASTA 28/10/2024                                                                                        |
| TIPO DE RECURSOS                        |                                            |                                                         |                                                                                                                                              |
| FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/> |                                            | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/>           |                                                                                                                                              |
|                                         |                                            | EJE                                                     | Formación para el futuro                                                                                                                     |
|                                         |                                            | 23 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |                                                                                                                                              |
|                                         |                                            | SECTOR                                                  | 2301 - Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional              |
|                                         |                                            | PROGRAMA                                                | nacional                                                                                                                                     |
|                                         |                                            | META                                                    | Meta producto 192: Implementar una (1) solución que garantice el acceso a internet en los edificios públicos de la administración municipal. |
|                                         |                                            | CÓDIGO BPPIN                                            | 2024251750010                                                                                                                                |

|                              |       |                                       |  |                   |                                                                                      |            |                    |
|------------------------------|-------|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |       |                                       |  |                   |                                                                                      |            |                    |
| TIPO DE CONTRATO             |       | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |  |                   | CONTRATO No.                                                                         |            | CO1.PCCNTR.6686036 |
| CONTRATISTA                  |       | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PINILLA       |  |                   |                                                                                      |            |                    |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           |       | TRES (3) MESES VEINTICINCO (25) DIAS  |  |                   |                                                                                      |            |                    |
| FECHA DE CONTRATO            |       | 26/08/2024                            |  | FECHA DE INICIO   |                                                                                      | 29/08/2024 |                    |
| FECHA TERMINACIÓN            |       |                                       |  | FECHA TERMINACIÓN |                                                                                      | 20/12/2024 |                    |
| PRORROGA                     | FECHA | N/A                                   |  | TIEMPO            | N/A                                                                                  |            | FECHA TERMINACIÓN  |
|                              |       |                                       |  |                   |                                                                                      | N/A        |                    |
| SUSPENSIÓN                   | FECHA | N/A                                   |  | TIEMPO            | N/A                                                                                  |            | FECHA TERMINACIÓN  |
|                              |       |                                       |  |                   |                                                                                      | N/A        |                    |
| VALOR INICIAL EN NÚMEROS     |       | \$20.316.675                          |  | EN LETRAS         | VEINTE MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO DE PESOS M/CTE |            |                    |
| ADICIÓN                      | FECHA | N/A                                   |  | VALOR             | N/A                                                                                  |            | VALOR FINAL        |
|                              |       |                                       |  |                   |                                                                                      | N/A        |                    |

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |            |                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |  |
| FECHA DE PRESENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 29/10/2024 |                                   | SOPORTES                         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Alojados en el OneDrive del Supervisor |  |
| EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:                                                            |  |            |                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |  |
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            | % PROGRAMADO<br>(SI APLICA – N/A) | % ALCANZADO<br>(SI APLICA – N/A) | OBSERVACIONES<br>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO                                                                                                                            |                                        |  |
| 1. Apoyar el levantamiento de información de la infraestructura de telecomunicaciones para la actualización técnica y georreferenciada entregadas a través de documentos técnicos y coordenadas en hojas de cálculo.                                                                         |  |            | 100%                              | 52.16%                           | Se realiza visita a colegios. revisión APS.<br>Están pendientes por revisar otras instituciones educativas oficiales por ahora solo se han podido revisar 3. Tan pronto se complemente las visitas se generará el informe técnico correspondiente. |                                        |  |
| 2. Apoyar el proceso de ampliación de la infraestructura tecnológica relacionada a conexiones WAN así como de la configuración de los respectivos equipos de red para su puesta en marcha, entregando en funcionamiento los puntos de acceso a servicios de red y documentando su operación. |  |            | 100%                              | 52.16%                           | Se realiza tendido de fibra óptica para concha acústica. Para evento NASA SPACE.                                                                                                                                                                   |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |                                   |                                  | Se realiza apoyo en el tendido de 160 m de fibra óptica colegio Cerca de piedra y fusión mufas: 148, hilos 1,2 y 3; mufla 75 hilos 1y2; mufla 149 hilos 1 y 2                                                                                      |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |                                   |                                  | Se realiza inspección de verificación daño de fibra en el sector MG de Fagua                                                                                                                                                                       |                                        |  |

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 2 de 5       |

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |      |         | Se realiza la construcción de 15 puntos de red para oficina de cobro coactivo secretaria de Hacienda. Osca Rojas                                                                                                                                                  |
| 3. Apoyar la definición de requerimientos técnicos para la adquisición de licencias, equipos activos y demás relacionados a proyectos de telecomunicaciones, realizando la entrega de fichas técnicas. | 100% | 52.16%  | No se realizó avances a esta actividad                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. Apoyar la elaboración de informes de funcionamiento, operación, uso y consumo de los servicios de telecomunicaciones prestados por la comunidad.                                                    | 100% | 52.16 % | Se realiza informe referente al funcionamiento de las redes wifi de la Alcaldía disponibles haciendo una muestra de su funcionamiento. Anexo 1 el cual reposa en el drive compartido con el Ingeniero Néstor Hernández. <u>informe Sectores wifi ANEXO 1.docx</u> |
| 5. Realizar el soporte y mantenimientos de los equipos, aplicaciones y demás asociados a la operación de la prestación de servicios de telecomunicaciones.                                             | 100% | 52.16%  | Asignación de IP al equipo de cómputo del funcionario Santiago Pinilla quien pertenece a la oficina de prensa, se verifica conectividad y navegación.                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                        |      |         | Apoyo e instalación y adecuación de cable en el sitio de trabajo del funcionario Marco Aparicio quien pertenece a la secretaria de Hacienda. Se verifica conectividad y navegación.                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                        |      |         | Apoyo traslado equipos de cultura Alejandra cabezas, quienes están trabajando en el despacho de la alcaldía y se trasladaron a la sala de juntas del tercer piso. Se trasladan 3 equipos de cómputo y un AP. Se verifica conectividad y navegación.               |
|                                                                                                                                                                                                        |      |         | Apoyo traslado scanner de contratación Sandra Quitora.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                        |      |         | Revisión internet biblioteca la balsa ya que presenta fallas de conectividad y navegación, debido a un loop que se presenta en la red.                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                        |      |         | Trasladó de 2 equipos y un punto de red a la doctora Mónica Naranjo. En la oficina de Contratación.                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                        |      |         | Apoyo revisión internet Parque Temático. Cristian Murcia. Se verifica conectividad y navegación.                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                        |      |         | Se brinda apoyo para realizar dos puntos de red movilidad. Se verifica conectividad y navegación.                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                        |      |         | Se instala punto de red para extensión 3340, gestión del riesgo.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                        |      |         | Se realiza apoyo en revisión de internet en oficina de servicios                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | PÁGINA | 3 de 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        | <p>públicos. Camilo Quecán. Se verifica conectividad y navegación.</p> <p>Se apoya la revisión y reparación del internet en la sala de sistemas de la biblioteca 2º piso. Se verifica conectividad y navegación.</p> <p>Se apoya en diagnostico ruptura de fibra colegio Cerca de piedra. Se necesitan 70 metros de fibra y colocar otra mufla para reparación.</p> <p>Configuración extensiones 2300, 2301, 2305 oficina TIC.</p> <p>Se asigna IP y se configura equipo en archivo movilidad. Se verifica conectividad y navegación.</p> <p>Se realiza apoyo en el traslado del Core de Almacén y se reemplaza gabinete, se instalan 3 puntos de red. JAHIR CAMACHO</p> <p>Se realiza revisión de internet Biblioteca. Se verifica conectividad y navegación, queda servicio ok</p> <p>Se realiza revisión de internet punto vive digital, se verifica conectividad y navegación servicio ok.</p> <p>Se realiza punto de red valorización obras públicas. Se conecta equipo de cómputo y se deja funcional.</p> |
| 6. Apoyar las actividades de soporte, asistencia y seguimiento técnico al servicio de red e internet en las áreas de cobertura wifi del municipio de conformidad a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.                                                                                                                                                                                           | 100%                    | 52.16% | <p>Se apoya instalación de 3 APS evento Nasa Space</p> <p>Se apoya en la instalación de AP oficina de planeación DIRSIE doctora Leidy Vega</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. Apoyar las jornadas de configuración especializada y soporte de redes alámbricas e inalámbricas, según programación establecida por el supervisor del contrato y/o jefe de la oficina TIC.                                                                                                                                                                                                                             | 100%                    | 52.16% | Se realiza apoyo en la configuración de los equipos APS para evento NASA SPACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8. Utilizar los equipos que le sean asignados para el desarrollo de las obligaciones y ejecución del contrato, hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo deterioro natural, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor del contrato, al momento de la terminación de éste, quien expedirá el certificado de recibido a satisfacción que formará parte del informe final. | 100%                    | 52.16% | Se hace uso de los equipos entregados como fusionadora, ponchadoras, multímetro y los equipos de seguridad, cascos, arnés, guantes etc, de forma eficiente y responsable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9. Asistir a las capacitaciones, reuniones y eventos relacionados a su objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%                    | 52.16% | Se asiste a reunión de comité primario liderada por el Ingeniero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 4 de 5       |

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                        |                                                                                                |  |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| contractual citadas por el jefe de la oficina de tecnologías de información y las comunicaciones.                                             |                                                                                                |  | Gustavo Carvajal.                                                                                             |
|                                                                                                                                               |                                                                                                |  | Se realiza acompañamiento evento Nasa Space.                                                                  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                |  | Reunión visita técnica al CAM.                                                                                |
|                                                                                                                                               |                                                                                                |  | Se participa en la capacitación de Gobierno en línea dictado por las ingenieras: Eliany Montejo Y Olga Rojas. |
| DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ: |                                                                                                |  |                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                 | El contratista cumple a satisfacción las actividades asignadas por el supervisor del contrato. |  |                                                                                                               |
| EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO                                                                     |                                                                                                |  |                                                                                                               |
| SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                                                                            |                                                                                                |  |                                                                                                               |
| MOTIVOS SI NO FUE APROBADA                                                                                                                    |                                                                                                |  |                                                                                                               |

|                              |    |            |                                                  |        |              |                                |                |
|------------------------------|----|------------|--------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|----------------|
| VALOR INICIAL                |    |            | \$20.316.675                                     |        |              |                                |                |
| VALOR ADICIÓN                |    |            | 0                                                |        |              |                                |                |
| VALOR TOTAL                  |    |            | \$20.316.675                                     |        |              |                                |                |
| CUENTA / PAGO                |    |            | VALOR A PAGAR                                    |        |              | % EJECUCIÓN                    |                |
| 2                            | DE | 4          | \$5.300.000                                      |        |              | 52.16%                         |                |
|                              |    |            |                                                  |        |              |                                |                |
|                              |    |            |                                                  |        |              |                                |                |
|                              |    |            |                                                  |        |              |                                |                |
|                              |    |            |                                                  |        |              |                                |                |
|                              |    |            |                                                  |        |              |                                |                |
| VALOR TOTAL EJECUTADO        |    |            | \$5.300.000                                      |        |              |                                |                |
| SALDO POR EJECUTAR           |    |            | \$9.716.675                                      |        |              |                                |                |
| NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL |    | FECHA      | RUBRO PTAL                                       | FUENTE | VALOR TOTAL  | VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA | SALDO REGISTRO |
| 2024002152                   |    | 28/08/2024 | 2411023012024<br>2517500100242.<br>3.2.02.02.009 | 1101   | \$20.316.675 | \$5.300.000                    | \$9.716.675    |

| INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.                                                                              |                                                                                                                                    |                                  |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                          | PLANILLA No.                                                                                                                       | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | TIPO DE APORTE | VALOR PAGADO |
|                                                                                                                                                          | 79941239                                                                                                                           | SEPTIEMBRE                       | SALUD          | \$265.000    |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                  | PENSIÓN        | \$339.200    |
|                                                                                                                                                          | 73513755<br>ARL (Nivel IV) pagada por la Alcaldía - Se anexa Resolución No. 3757 del 08/10/2024, de la Alcaldía Municipal de Chía. |                                  | ARL            | \$92.300     |
| VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO. |                                                                                                                                    |                                  |                |              |

|                  |                     |                                              |                   |            |  |    |  |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|--|----|--|
| PERSONA JURÍDICA | FECHA CERTIFICACIÓN | EXPEDIDA POR                                 | PARAFISCALES      | VERIFICADO |  |    |  |
|                  |                     | <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL | ICBF              | SI         |  | NO |  |
|                  |                     |                                              | CAJA COMPENSACIÓN | SI         |  | NO |  |

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 5 de 5       |

|  |  |                            |      |    |  |    |  |  |
|--|--|----------------------------|------|----|--|----|--|--|
|  |  | <div></div> REVISOR FISCAL |      |    |  |    |  |  |
|  |  |                            | SENA | SI |  | NO |  |  |

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

| ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS: |                                        |                                                           |
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO                                 | ACCIONES                                                  |
| Expedición de normas que cambien las condiciones las condiciones pactadas en el contrato.                                                                                                                                                                                                | No se materializó durante este periodo | No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado |
| Daños en los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de las labores                                                                                                                                                                                                              | No se materializó durante este periodo | No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado |
| Incapacidad médica por enfermedad por más de 15 días                                                                                                                                                                                                                                     | No se materializó durante este periodo | No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado |
| Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se formen medidas normativas que impidan el desarrollo del objeto contractual                                                                                                                                                  | No se materializó durante este periodo | No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado |

| ESTADO DE LAS GARANTÍAS    |        |     |     |          |    |      |
|----------------------------|--------|-----|-----|----------|----|------|
| DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS | ESTADO |     |     | ACCIONES |    |      |
|                            | DÍA    | MES | AÑO | SI       | NO | N.A. |
| NO APLICA                  |        |     |     |          |    |      |

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato

|                                                                                                                   |                                           |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN                   |        |              |
|                                                                                                                   | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | CÓDIGO | GEC-FT-52-V3 |
|                                                                                                                   |                                           | PÁGINA | 1 de 1       |

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                 |          |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|------------|
| CONTRATO No.                 | CO1.PCCNTR.6686036                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATISTA | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PINILLA |          |            |
| FECHA DE CONTRATO            | 27/08/2024                                                                                                                                                                                                                              | NIT / CC    | 80.401.444                      | TELÉFONO | 3003083290 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA TIC EN EL SOPORTE, TENDIDO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES WAN Y LAN QUE FACILITE EL ACCESO A SERVICIOS DE INTERNET DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD. |             |                                 |          |            |

| CUENTA / PAGO |    |   | PERÍODO / CORTE |            |               |
|---------------|----|---|-----------------|------------|---------------|
| 2             | DE | 4 | DEL             | 29/09/2024 | AL 28/10/2024 |

| RUBRO PRESUPUESTAL                               |                   | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA                                           | FUENTE - ARTICULO |                                       |                    |                              |
| 2411023012024<br>2517500100242.<br>3.2.02.02.009 | 1101              | \$20.316.675                          | \$5.300.000        | \$ 9.716.675                 |

| INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.                                                       |                                  |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| PLANILLA N°                                                                                                                       | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | TIPO DE APORTE | VALOR PAGADO |
| 79941239                                                                                                                          | SEPTIEMBRE                       | SALUD          | \$265.000    |
|                                                                                                                                   |                                  | PENSION        | \$339.200    |
| 73513755<br>ARL (Nivel IV) pagada por la Alcaldía - Se anexa Resolución N° 3757 del 08/10/2024, de la Alcaldía Municipal de Chía. |                                  | ARL            | \$92.300     |
| TOTAL                                                                                                                             |                                  |                | \$696.500    |

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

| EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR                                                                                                                                                                   |                                          |                                            |                                               |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE: |                                          |                                            |                                               |                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) | <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) | <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) | <input type="checkbox"/> MALO (0 - 20) |

| CERTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS. |  |
| LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024                                                |  |

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.