

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO	CÓDIGO	GEC-FT-60-V2
		PÁGINAS	1 – 3

Supervisor/ Interventor	ING. LEONARDO ANDRES NEIRA HERNANDEZ
Contratista	CONSORCIO VIAL CHIA R/L JULIO CESAR FIERRO CEDIAL

Para: Señor Alcalde Municipal
LEONARDO DONOSO RUIZ

ASUNTO

Solicitud de modificación del contrato N° CO1.PCCNTR.6796515 de fecha 07/10/2024

Valor actual del contrato: **QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$540.717.694,00))**

Fecha de terminación actual 15/01/2025

TIPO DE CONTRATO

Contrato de obra	☒	Contrato de interadministrativo	☐
Contrato de consultoría	☐	Contrato de suministro	☐
Contrato de prestación de servicios	☐	Convenio	☐
Contrato de compra venta	☐		
Otro ¿Cuál?			

OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)

MANTENIMIENTO DE VIAS ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIA

TIPO DE MODIFICACIÓN (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificación requerida)

Adición en valor ☐ Adición en plazo ☐ Otro sí ☐ ¿Cuál? Modificación fecha de terminación

DETALLE DE LA MODIFICACIÓN

EL CONSORCIO VIAL CHIA Cuyo Representante Legal es el señor JULIO CESAR FIERRO CEDIAL, mediante resolución 3452 del 19 de septiembre de 2024 del 24 de septiembre de 2024 es adjudicatario del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMC -001-2024 cuyo objeto es mantenimiento de vías adoquinadas en el municipio de Chía.

La aprobación de contrato en la plataforma SECOP II es realizada por el representante legal de EL CONSORCIO VIAL CHIA el 4 de octubre de 2024 y aprobado por la entidad el 07 de octubre del 2024.

A Partir del 09 de octubre mediante correo electrónico, la Oficina de Contratación informa a la supervisión del contrato N. CO1.PCCNTR.6796515 que se cuenta con requisitos de ejecución.

El día 16 de octubre de 2024 la Supervisión y el Contratista concertaron la fecha de inicio del contrato para registrar la misma en la plataforma de Secop II, de conformidad con la Circular Conjunta N.001 de 2024 y expedida por la Oficina de Contratación y la Secretaria General de fecha 24 de enero de 2024.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA NIT: 899.999.172-8 Oficina de Contratación
18 OCT 2024	
Recibe:	<u>Ayle</u>
Hora:	<u>9.44</u>

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO	CÓDIGO	GEC-FT-60-V2
		PÁGINAS	2 – 3

Asimismo, una vez iniciada la ejecución del contrato en la plataforma Secop II, por parte de la supervisión se subió el Registro Presupuestal.

Fecha de inicio en plataforma SECOP II 16 DE OCTUBRE DE 2024

TIEMPO DE EJECUCIÓN:
Contrato de obra CO1.PCCNTR.6796515
Clausula 4. Plazo del contrato.
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRES (3) MESES contados a partir de inicio en plataforma Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de condiciones.
Por tanto, conforme a la cláusula 4 el contrato debe tener fecha de terminación 15/01/2025
El contrato de obra en plataforma SECOP II, tiene una fecha de inicio 16/10/2024 y una fecha de finalización que por un error de digitación está del 27/12/2024 y que no corresponde al plazo del contrato, conforme cláusula 4 del Contrato de obra CO1.PCCNTR.6796515.
Por lo tanto la fecha de finalización corresponde al 15/01/2025

ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD			
Valor ejecutado por el contratista a la fecha	\$0	Porcentaje de ejecución	0%
Tiempo ejecutado a la fecha	0	Porcentaje de tiempo ejecutado:	0%

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

La presente solicitud de ajuste a fecha de terminación del contrato de CO1.PCCNTR.6796515, CUYO OBJETO CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIA, obedece a un error involuntario en la plataforma SECOP II, al dar inicio a la ejecución del contrato el día 16/10/2024. DONDE LA FECHA DE FINALIZACION CORRESPONDE A 15/01/2025 Y POR ERROR QUEDO 27/12/2024. EL CUAL NO CORRESPONDE A LO DESCRITO EN LA CLAUSULA 4. PLAZO DE CONTRATO, QUE CORRESPONDE A TRES (3) MESES.

POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA PLATAFORMA SECOP 2, LA FECHA DE TERMINACIÓN QUEDO CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2024. POR TANTO, SE SOLICITA AJUSTAR ESTA FECHA A 15 DE ENERO DE 2025, EN VIRTUD DE QUE EL ACTA DE INICIO SE REALIZO A PARTIR DEL DIA 15/10 /2024, DANDO CUMPLEMIENTO A LA CLAUSULA 4. PLAZO DE CONTRATO CORESPONDIENTE A TRES MESES (3)

Conforme a ello, se remite para trámite por parte de la oficina de contratación.

Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:
Para la aprobación de la presente solicitud, se anexa los siguientes documentos
1. Soportes de la Justificación.....



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO

CÓDIGO

GEC-FT-60-V2

PÁGINAS

3 – 3

2. Solicitud de disponibilidad presupuestal ☐
3. Disponibilidad Presupuestal..... ☐
4. Bancó de Proyectos..... ☐
5. Plan de Compras ☐
6. Documentos completos del cesionario ☐

ING. LEONARDO ANDRES NEIRA HERNANDEZ
Dirección de Valorización – Supervisor